

FOS CAVAOU - Planning prévisionnel des travaux pour l'année 2025

Projected works and maintenance schedule for 2025

Mise à jour du 05/09/2024

Référence <i>Reference</i>	Descriptif des travaux <i>Description of the work</i>	Conséquences <i>Consequences</i>	Journées gazières impactées - <i>Gas days impacted</i>								
			Incidence à l' <u>émission</u> <i>Send-out reduction</i>			incidence sur le <u>stockage</u> <i>Storage reduction</i>			Aucun navire à quai <i>No ship at berth</i>		
			Début <i>From</i>	Fin <i>To</i>	Réduction <i>Impact</i>	Début <i>From</i>	Fin <i>To</i>	Réduction <i>Impact</i>	Début <i>From</i>	Fin <i>To</i>	
25FC01	Maintenance appontement - Jetty maintenance	Aucun navire à l'appontement du 21/06 à 6h au 07/07 à 6h. - Jetty unavailable from 21/06 6:00 am to 07/07 6:00 am								21/06/2025	06/07/2025
25FC02	Opérations de maintenance sur le terminal dont maintenance de la pomperie d'eau de mer, tests de sécurité, remplacement de vannes - Maintenance works on LNG terminal including seawater pumping system maintenance, safety system tests, valves replacement	Réduction des capacités d'émission du 15/06 à 6h au 21/07 à 6h - Regasification capacity reduced from 15/06 6:00 am to 21/07 6:00 am	15/06/2025	23/06/2025	20%						
			24/06/2025	24/06/2025	100%						
			25/06/2025	29/06/2025	20%						
			30/06/2025	04/07/2025	100%						
			05/07/2025	20/07/2025	20%						

Le pourcentage de réduction de la capacité d'émission est calculé par rapport au Débit Nominal du terminal.

The percentage of reduction of the daily capacity sendout is calculated with regard to the Terminal's Nominal Send-out.