

## FOS CAVAOU - Planning prévisionnel des travaux pour l'année 2025

### Projected works and maintenance schedule for 2025

Mise à jour du 30/09/2024

Référence Reference	Descriptif des travaux Description of the work	Conséquences Consequences	Journées gazières impactées - Gas days impacted							
			Incidence à l'émission Send-out reduction			Incidence sur le stockage Storage reduction			Aucun navire à quai No ship at berth	
			Début From	Fin To	Réduction Impact	Début From	Fin To	Réduction Impact	Début From	Fin To
25FC01	Maintenance appontement - Jetty maintenance	Aucun navire à l'appontement du 14/06 à 6h au 07/07 à 6h. - Jetty unavailable from 14/06 6:00 am to 07/07 6:00 am							14/06/2025	06/07/2025
25FC02	Opérations de maintenance sur le terminal dont maintenance de la pomperie d'eau de mer, tests de sécurité, remplacement de vannes - Maintenance works on LNG terminal including seawater pumping system maintenance, safety system tests, valves replacement	Réduction des capacités d'émission du 14/06 à 6h au 21/07 à 6h - Regasification capacity reduced from 14/06 6:00 am to 21/07 6:00 am	14/06/2025 24/06/2025 25/06/2025 30/06/2025 05/07/2025	23/06/2025 24/06/2025 29/06/2025 04/07/2025 20/07/2025	20% 100% 20% 100% 20%					

Le pourcentage de réduction de la capacité d'émission est calculé par rapport au Débit Nominal du terminal.  
The percentage of reduction of the daily capacity sendout is calculated with regard to the Terminal's Nominal Send-out.

## FOS CAVAOU - Planning prévisionnel des travaux pour l'année 2026

### Projected works and maintenance schedule for 2026

Mise à jour du 30/09/2024

Référence Reference	Descriptif des travaux Description of the work	Conséquences Consequences	Journées gazières impactées - Gas days impacted							
			Incidence à l'émission Send-out reduction			Incidence sur le stockage Storage reduction			Aucun navire à quai No ship at berth	
			Début From	Fin To	Réduction Impact	Début From	Fin To	Réduction Impact	Début From	Fin To
26FC01	Maintenance appontement - Jetty maintenance	Aucun navire à l'appontement du 21/06 à 6h au 29/06 à 6h. - Jetty unavailable from 21/06 6:00 am to 29/06 6:00 am							21/06/2026	28/06/2026
26FC02	Opérations de maintenance sur le terminal dont maintenance de la pomperie d'eau de mer, tests de sécurité, remplacement de vannes - Maintenance works on LNG terminal including seawater pumping system maintenance, safety system tests, valves replacement	Réduction des capacités d'émission du 07/06 à 6h au 13/07 à 6h - Regasification capacity reduced from 07/06 6:00 am to 13/07 6:00 am  Aucun navire à l'appontement du 16/09 à 6h au 17/09 à 6h. - Jetty unavailable from 16/09 6:00 am to 17/09 6:00 am	07/06/2026 16/06/2026 17/06/2026 22/06/2026 27/06/2026	15/06/2026 16/06/2026 21/06/2026 26/06/2026 12/07/2026	20% 100% 20% 100% 20%				16/06/2026	16/06/2026

Le pourcentage de réduction de la capacité d'émission est calculé par rapport au Débit Nominal du terminal.  
The percentage of reduction of the daily capacity sendout is calculated with regard to the Terminal's Nominal Send-out.