

FOS TONKIN - Planning prévisionnel des travaux pour l'année 2025
Projected works and maintenance schedule for 2025

Mise à jour du 30/09/2024

Référence <i>Reference</i>	Début <i>Start</i>	Fin <i>End</i>	Ouvrage <i>Site</i>	Point de livraison <i>delivery point</i>	Descriptif des travaux <i>Description of the work</i>	Conséquences <i>Consequences</i>	Journées gazières impactées - <i>Gas days impacted</i>										
							Incidence à l'émission <i>Send-out reduction</i>			Incidence sur le stockage <i>Storage reduction</i>			Aucun navire à quai <i>No ship at berth</i>				
							Début <i>From</i>	Fin <i>To</i>	Réduction <i>Impact</i>	Début <i>From</i>	Fin <i>To</i>	Réduction <i>Impact</i>	Début <i>From</i>	Fin <i>To</i>			
25TT01	25/09/2025	12/10/2025	FOS TONKIN	IT0001	Opérations de maintenance sur l'appontement - Maintenance works on jetty	Aucun navire à l'appontement du 25/09 à 6h00 au 13/10 à 6h00. - Jetty unavailable from 25/09 6:00 am to 13/10 6:00 am										25/09/2025	12/10/2025
25TT03	16/09/2025	16/09/2025	FOS TONKIN	IT0001	Opérations de maintenance sur les systèmes de sécurité Safety functions maintenance	Réduction des capacités d'émission - Regasification capacity reduced Aucun navire à l'appontement du 16/09 à 6h00 au 17/09 à 6h00. - Jetty unavailable from 16/09 6:00 am to 17/09 6:00 am	16/09/2025	16/09/2025	100%							16/09/2025	16/09/2025
25TT02	26/09/2025	12/10/2025	FOS TONKIN	IT0001	Opérations de maintenance sur le terminal - Maintenance works on the LNG terminal	Réduction des capacités d'émission - Regasification capacity reduced	26/09/2025	12/10/2025	100%								

The percentage of reduction of the daily capacity sendout is calculated with regard to the annual capacity of the terminal divided by 365 days and without taking into account possible reductions of the neighboring operators.